

보도일시 (인터넷) 2024. 1. 30.(화) 11:00,  
(지면) 2024. 1. 31.(수) 조간

배포 2024. 1. 30.(화) 06:00

## 해양시설 건립사업 구상부터 준공까지 알려드려요

- 해양시설 건립사업 재정관리업무 길라잡이 발간

해양수산부(장관 강도형)는 정부, 지자체 등이 해양시설 건립사업을 더욱 효율적이고 정확하게 추진할 수 있도록 도움을 주기 위해 「해양정책 건립사업(SOC 건설) 재정관리업무 길라잡이」 책자를 발간하였다.

해양수산부는 그간 해양문화 증진과 신산업 지원을 위한 국립해양박물관(부산), 국립해양과학관(울진), 완도해양치유센터 등의 해양문화·관광 시설을 건립·지원해 왔으며, 올해도 총 27개(계속사업 22개소\*와 신규사업 5개소\*\*) 해양시설 건립사업이 추진될 예정이다.

\* 해양문화 2(인천박물관·청주과학관) / 해양관광 14(마리나항만 3, 비즈센터 2, 해양레저관광거점 5, 해양치유 4) / 해양바이오인증 4 / 산학연협력센터 1 / 차세대 쇄빙연구선 건조 1

\*\* 해양치유센터(제주), 해양레포츠실내교육센터(양양), 마린펠로이드바이오소재 산업회플랫폼(울진), 해양바이오소재 대량생산플랜트(서천), 해조류바이오 스마트팩토리(완도) 등 타당성조사

이번에 발간한 책자에는 국가나 보조사업자(지자체·공공기관)가 해양시설을 건립할 때 추진기간·사업비 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 구상단계부터 준공까지 필요한 모든 법령·절차·건축·재정 등 분야의 주요 사항을 수록하였다.

해양수산부는 오는 2월 해양시설 건립 보조사업자(지자체 등)를 대상으로 이번 책자내용에 대한 교육과 건설현장 안전관리인식 제고를 위한 안전 교육을 함께 실시할 계획이다.

강도형 해양수산부 장관은 “해양문화의 휴양적, 환경적, 산업적 가치에 대한 수요 증가와 해양문화 다변화 등을 충족하기 위해 다양한 해양시설을 적극 건립해오고 있다.”라며, “앞으로도 이러한 환경 변화에 발맞춰 국민과 지역이 필요로 하는 해양시설을 건립하는 데 지원을 아끼지 않겠다.”라고 말했다.

담당 부서	해양정책관	책임자	과 장	김영신 (044-200-5220)
	해양정책과	담당자	사무관	이주연 (044-200-5294)

## □ 제작 배경

- 해양정책(해양문화·관광·개발·바이오) SOC 건설사업\*의 추진공정과 사업비의 실집행부진이 매년 반복, 교부 및 시행기관 담당자의 업무역량\*\* 필요

\* 해양문화 2(인천박물관·청주과학관) / 해양관광 14(마리나항만 3, 비즈센터 2, 해양레저관광거점 5, 해양치유 4) / 해양바이오인증 4 / 산학연협력센터 1 / 차세대 쇄빙연구선 건조 1

\*\* 건설사업(건설기술진흥법 등)·보조사업(보조금법 등)·총사업비관리(총사업비관리지침) 등과 관련된 절차·의무이행 사항 및 위반시 제재 등에 관한 업무숙지 등

## □ 주요 내용

- 국가직접 시행, 지자체 보조사업 및 R&D 추진 건설사업에 대한 추진지연·중단 등 실공정 지연 문제점과 개선방안 및 관련 규정 안내(제1장)
- 해양 SOC 건설사업 추진 내용 소개, 실제 추진 공정과 집행 현황(제2장)
- 건설사업 추진 관련 규정, 주요 협의·절차 안내 등(제3~5장)

< 「해양정책 SOC 건설사업 재정관리업무 길라잡이」 >

www.mof.go.kr		해양수산부	
<p><b>해양정책 SOC 건설사업 재정관리업무 길라잡이</b></p> <p>2024. 1. Ministry of Oceans and Fisheries</p>			
<p><b>CONTENTS</b></p>			
제 I 장	해양정책 SOC 건설사업 관리방안 검토	1. 해양정책 SOC 건설사업의 실효적 재정집행 관리방안 검토 2. 재정집행관리 업무길라잡이 제작 및 관계 법률 등 3. 재정집행 관계 주요 절차	3 5 8
제 II 장	해양정책 SOC 건설사업 현황	1. 해양정책 SOC 건설사업 개요 2. 해양정책 SOC 및 건설사업 공정추진 및 재정집행 현황 3. 해양정책 SOC 건설사업별 추진 현황	19 20 21
제 III 장	해양정책 SOC 건설 단계별 절차	1. 예비타당성 조사 (국가재정법 근거) 2. 타당성 조사 3. 지방재정 투자심사 4. 국가재정법에 따른 총사업비 관리 절차 5. 총사업비 관리 개요 6. 보조금(민간, 지자체) 및 출연금 지출 절차 7. 전담금·가성금 및 준공금 집행	41 44 47 50 52 61 64
제 IV 장	해양정책 SOC 건설사업 주요 협의 절차도	1. 공유수면매립 기본계획 반영 절차 2. 해양공간계획협성 협의 절차 3. 진의환경영향평가 협의 절차 4. 환경영향평가 절차 5. 재해영향평가 협의 절차도 6. 교통영향평가 협의 절차 7. 문화재 보호구역 해제 절차 8. 문화재지표조사 절차	67 69 70 71 72 73 74 75
제 V 장	공공건축물 건축분야 핵심 안내	1. 공공건축물 건립 업무절차 2. 건축사의 계획 수립시 총사업비 산정방법 3. 건설공사 사업수행방식 결정 4. 산업안전보건대장 (기본, 설계, 공사 안전보건대장) 5. 건축사업 관련 심의 및 인·허가 협의사항 검토 6. 건축물 인증 절차 추진	79 88 89 93 94 96

## □ 향후 계획

- 보조사업자 대상 길라잡이 이용 및 건설현장 안전관리 교육('24.2월)